

**Aufgelaufene Kosten**

Budget nach Vertrag	ausgeführte Leistungen nach Vertrag	inkl. Rabatt, MWST	Differenz	Zusatzleistungen	Total
1. Grundlagen (REL, KGV, Inventare)	CHF 79'529.00	CHF 83'813.65	CHF 4'284.65	CHF 5'919.75	CHF 89'733.40
2. Entwurf	CHF 93'674.20	CHF 134'746.31	CHF 41'072.11	CHF 28'723.89	CHF 163'470.20
3. Verfahren (Mitwirkung, Vorprüfung, öffentliche Auflage, Beschluss, Genehmigung)	CHF 4'218.50	CHF 4'218.50	CHF 0.00	CHF 8'956.65	CHF 13'175.15
<b>Total</b>	<b>CHF 177'421.70</b>	<b>CHF 222'778.46</b>	<b>CHF 45'356.76</b>	<b>CHF 50'100.29</b>	<b>CHF 268'378.75</b>

Anteil A+W AG  
flimmix / DÜCo  
CHF 15'456.65

**Schätzung ausstehende Kosten**

Budget nach Vertrag	ausstehende Leistungen	Kostenschätzung per 11.03.2024	inkl. Rabatt, MWST	Differenz	Zusatzleistungen	Total
<b>Mitwirkungsverfahren</b>						
Auswertung (inkl. Sitzung mit Gemeinderat)		2 Sitzungen mit Kerngruppe inkl. Vorbereitung; Koordinationsaufwand	CHF 5'500.00			
Mitwirkungsbericht	CHF 5'199.14	Entwurf Mitwirkungsbericht / Klären Pendenzen (16 Parteien, div. Themen)	CHF 5'000.00			
		2 Sitzung mit PK inkl. Vorbereitung	CHF 2'000.00	CHF 10'800.86	CHF 0.00	CHF 16'000.00
		Verhandlungen mit Eingeberspartnern (10 Parteien)	CHF 3'000.00			
		Vorbereitung / Begleitung Beschluss Mitwirkungen durch GR	CHF 500.00			
<b>Total Mitwirkungsverfahren</b>	<b>CHF 5'199.14</b>		<b>CHF 16'000.00</b>	<b>CHF 10'800.86</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 16'000.00</b>
<b>Vorprüfungsverfahren</b>						
Vorprüfungsakten		3 Sitzungen mit PK inkl. Vorbereitung	CHF 4'000.00			
Verfahren (Sitzung mit Gemeinderat, Bereinigung)		Bereinigung Pendenzen Vorprüfungsbericht	CHF 45'000.00			
		3.3.3 Arbeitsplatzonen und Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen	CHF 10'000.00			
		3.3.4 Bauzonenabgrenzungen Im Einzelnen	CHF 3'000.00			
		3.3.5 Siedlungsqualität	CHF 7'500.00			
		3.3.6 Abstimmung Siedlung und Verkehr	CHF 2'000.00			
		3.4 Nutzungsplanung Kulturland	CHF 1'600.00	CHF 47'042.58		CHF 47'042.58
		3.5.1 Gewässerschutz	CHF 10'000.00			
		3.5.2 Hochwassergefahren	CHF 230.00			
		3.5.3 Wald	CHF 640.00			
		3.5.4 Umweltschutz (Störfallvorsorge)	CHF 860.00			
		3.6 BNO	CHF 5'000.00			
		3.7 Verschiedenes und Formelles	CHF 3'000.00			
		Erneute Eingabe in abschliessende Vorprüfung	CHF 5'000.00			
<b>Total Vorprüfungsverfahren</b>	<b>CHF 6'957.42</b>		<b>CHF 54'000.00</b>	<b>CHF 47'042.58</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 47'042.58</b>
<b>Aufgelaufene Kosten (inkl. Einsprechebehandlung)</b>						
Aufgabeakten		Aufgabeakten	CHF 3'990.30			
Orientierungsveranstaltung	CHF 3'990.29	Orientierungsveranstaltung (ggf. Sprechstunden anstelle von OI)	CHF 2'500.00	CHF 13'009.72	CHF 0.00	CHF 13'009.72
		Teilnahme Einwendungsverhandlungen (Annahme: 5)	CHF 5'000.00			
		Unterstützung GR bei der Formulierung von Einwendungsentscheiden (Annahme: 5)	CHF 5'000.00			
		Allgemeine Koordinationsleistungen	CHF 5'000.00			
<b>Total Auflageverfahren</b>	<b>CHF 3'990.29</b>		<b>CHF 17'000.00</b>	<b>CHF 13'009.72</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 13'009.72</b>
<b>Genehmigungsverfahren</b>						
Definitive Pläne und Berichte		Definitive Pläne und Berichte	CHF 2'455.56			
	CHF 2'455.56	Vorbereitung und Teilnahme an GV (Orientierungsversammlung)	CHF 2'000.00	CHF 5'544.44	CHF 0.00	CHF 5'544.44
		Begleitung und Unterstützung im Beschlussverfahren (2 Sitzungen)	CHF 2'000.00			
		Begleitung und Unterstützung im Genehmigungsverfahren (1 Sitzung)	CHF 1'500.00			
<b>Total Genehmigungsverfahren</b>	<b>CHF 2'455.56</b>		<b>CHF 8'000.00</b>	<b>CHF 5'544.44</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 5'544.44</b>
<b>Total ausstehende Kosten</b>			<b>CHF 95'000.00</b>			<b>CHF 95'000.00</b>
<b>Total</b>	<b>CHF 22'820.90</b>		<b>CHF 230'778.46</b>	<b>CHF 121'754.36</b>	<b>CHF 50'100.29</b>	<b>CHF 347'975.49</b>

A+W	Victor	Gemeinde	Zusatzkredit
			CHF 95'457.05
			Kreditsumme von Fr. 500K ist ausgeschöpft gemäss Auszug vom 8.03.2024
			CHF 25'000.00
			CHF 60'000.00
			CHF 21'000.00
			CHF 18'000.00
			CHF 124'000.00
			10 % Reserve CHF 12'400.00
			Rundung CHF 3'600.00
			aktuelle Kreditüberschreitung CHF 20'000.00
			Gesuch Zusatzkredit gerundet CHF 160'000.00